
【様式１－２】

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

設計 Ⅲ

7.0

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 7.8 35.0 0.8 43.6

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.6 0.6

事業費 0.6 0.6 6.0 27.0 34.2

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)

5.1

RC 苫小牧市字樽前206番地 1962 60 2020

3.40 別々２号線2級 C 別々北１号橋

対策
内容

202062

維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

1960苫小牧市字樽前293番地RC

5.1

RC 苫小牧市字樽前294番地 1981 41 2020

 極楽橋  C その他  樽前４号道線 4.00

 別々北２号橋  A その他  別々道線 4.30 11.7

7.7 メタル 苫小牧市字樽前395番地 1989 33 2019

メタル 苫小牧市字樽前159番地 1978 44 2022

 更生橋  A 2級  樽前中央道線 30.40

 樽前川１号橋  A その他  樽前錦岡農道 24.20 4.9

PC 苫小牧市字樽前128番地 1999 23 2019 赤川橋  B １級  錦岡樽前線 18.70 8.7

【主桁】塗装塗替工【横桁】塗装塗替工

【床版】塗装塗替工【下部工】塗装塗替工

【防護柵】取替工

【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】排水管取替工

【防護柵】取替工

【地覆】断面修復工

【舗装】部分打換工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 5.0 6.0 12.0

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 6.0 8.0 14.6

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 6.0 11.0 17.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.7 PC 苫小牧市字樽前149番地 1951 71 2019 樽前橋  B １級  錦岡樽前線 22.40

13.3 PC 苫小牧市字錦岡532番地 1981 41 2019

RC 苫小牧市字樽前159番地 1979 43 2020

 錦生橋  A １級  錦大沼公園通 9.00

 覚生橋（上）  A １級  錦岡樽前線 7.60 6.0

7.2 PC 苫小牧市字錦岡501番地 1990 32 2019

PC 苫小牧市字錦岡536番地 1986 36 2019

 樹木園橋  A 2級  錦大沼公園通 12.50

 錦陵橋  A １級  錦大沼公園通 11.20 13.3

PC 苫小牧市宮前町2丁目14 1976 46 2019 工専橋  A その他  錦多峰川通 22.80 18.9

【床版】ケレン工

【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】補修工

【床版】橋面防水工、ケレン工

【橋台】断面修復工

【地覆】断面修復工

【床版】橋面防水工、ケレン工

【橋台】断面修復工

ひびわれ注入工

ひびわれ充填工

【地覆】断面修復工

ひびわれ注入工

ひびわれ充填工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

8.0

定期点検 定期点検

1.6 1.6

事業費 1.6 8.0 4.6 14.2

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

3.2 3.2

事業費 3.2 3.2 6.4 R4補修済

健全性

設計 Ⅲ

16.0

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 16.9 25.0 0.9 42.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

9.0 メタル 苫小牧市のぞみ町2丁目7 1972 50 2022 新錦橋  A 2級  のぞみ中央線 64.90

2.2 メタル 苫小牧市川沿町3丁目 1983 39 2020

メタル 苫小牧市美原町2丁目6 1984 38 2020

 ときわ人道橋  C その他  ときわ１丁目自
歩道

12.90

 錦多峰橋  A その他  錦岡南通 128.90 9.0

10.5 PC 苫小牧市字糸井377番地 1977 45 2021

PC 苫小牧市川沿町川沿町4丁目6 1977 45 2019

 啓明橋  A 1級  小糸魚川道線 19.20

 泉野橋  A 2級  川沿ときわ中央
線

24.80 15.8

メタル 苫小牧市しらかば町3丁目27 1988 34 2021 しらかば人道橋  C その他  しらかば３丁目
自歩道

10.20 2.3

【架替え】

【床版】表面被覆工

【橋脚】ひびわれ注入工

【支承】モルタル打換工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 5.0 1.0 0.4 6.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 5.0 2.0 7.6

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 6.0 59.0 66.0

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 1.4 2.8 補修済

健全性

設計 Ⅱ

8.0

定期点検 定期点検

1.9 1.9

事業費 1.9 8.0 10.9 20.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

2.5 メタル 苫小牧市豊川町4丁目14 1972 50 2022 豊川人道橋  C その他  豊川４丁目自歩
道

12.00

18.0 RC 苫小牧市桜木町2丁目17 1973 49 2019

RC 苫小牧市豊川町3丁目28 1974 48 2019

 桜木橋  A 2級  桜木中央通線 7.60

 豊川橋  A 2級  豊川中央通線 10.50 18.8

8.5 PC 苫小牧市見山町4丁目15 1969 53 2021

メタル 苫小牧市有珠の沢町1丁目1 1976 46 2019

 見山橋  A その他  松風町１条線 55.80

 やまなみ橋  A その他  松風町１条線 27.10 9.0

メタル 苫小牧市見山町4丁目9 1974 48 2022 松風橋  A その他  見山松風線 78.50 8.5

【主桁】断面修復工

ひびわれ注入工

【主桁】塗装塗替工

【支承】モルタル打換工

【防護柵】部分取替工

【伸縮装置】取替工

【舗装】部分打換工

【床版】表面被覆工

【橋台】ひびわれ注入工

【支承】モルタル打換工

【伸縮装置】排水管取替工

【地覆】断面修復工【排水装置】取替工

【橋台】ひびわれ充填工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.5 1.5

事業費 1.5 1.5 3.0 R4補修済

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 0.7 1.4 R3補修済

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.0 1.0

事業費 1.0 1.0 2.0 R4補修済

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 1.3 5.0 6.3 12.6

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

10.0 10.0

事業費 182.0 182.0 153.0 10.0 10.0 537.0 H30～R7補修

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

10.0 10.0

事業費 182.0 182.0 153.0 10.0 10.0 537.0 H30～R7補修

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

10.2 メタル 苫小牧市啓北町1丁目9 1974 48 2020 啓北橋  A 2級  花園啓北２条線 63.00

1.7 メタル 苫小牧市青葉町2丁目12 1980 42 2019

PC 苫小牧市桜木町1丁目1 1974 48 2020

 清豊歩道橋  A その他  青葉２丁目自歩
道

61.00

 水明橋  A 1級  有珠の沢道線 15.70 14.7

14.3 メタ
ル・PC

苫小牧市白金町2丁目13 2000 22 2021

PC 苫小牧市新富町2丁目12 1980 42 2020

 花園跨線橋
（上）

 A 1級  大成大通 186.20

 大成橋  A 1級  三条通線 58.60 21.0

メタ
ル・PC

苫小牧市白金町2丁目13 1976 46 2021 花園跨線橋
（下）

 A 1級  大成大通 186.20 14.3

【主桁、横桁、副部材】塗装塗替工【床版】断面修復工

【下部工】断面修復工【支承】取替工

【伸縮装置】取替工【地覆】断面修復工

【主桁】塗装塗替工、補強工【横桁、副部材】塗装塗替工

【床版】断面修復工、橋面防水工【下部工】断面修復工

【支承】取替工【伸縮装置】取替工【地覆】断面修復工

【防護柵】補修工【排水装置】取替工

【支承】塗装塗替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

8.0

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 8.0 12.4 21.8

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 28.0 0.4 28.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

1.5 1.5

事業費 1.5 1.5 3.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

健全性

設計 Ⅲ

6.0

定期点検 定期点検

1.2 1.2

事業費 1.2 6.0 32.0 1.2 40.4

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 5.0 56.0 1.4 63.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.5 PC 苫小牧市山手町2丁目15 1987 35 2022 山手２号橋  A その他  山手５号線 54.40

11.0 メタル 苫小牧市山手町1丁目12 1982 40 2021

PC 苫小牧市清水町4丁目1 1965 57 2019

 新川３号橋  B 2級  ワッカナイ道線 55.40

 ワッカナイ小橋  A 2級  ワッカナイ道線 13.00 7.5

7.4 PC 苫小牧市字植苗430番地 1977 45 2019

RC 苫小牧市王子町2丁目1 1974 48 2020

 新夕振沢橋  A 2級  新夕振沢２号道
線

39.50

 白金橋  A 2級  苫小牧停車場白
金道線

6.30 11.0

メタル 苫小牧市字植苗430番地 1989 33 2019 新夕振沢人道橋  A 2級  新夕振沢２号道
線

44.00 4.9

【主桁】ひびわれ注入工

【橋脚】塗装塗替工

【支承】塗装塗替工

【排水装置】取替工

【主桁】塗装塗替工

【横桁】塗装塗替工

【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】取替工

【主桁】断面修復工【床版】橋名防水工

【橋台】断面修復工【伸縮装置】取替工

【地覆】断面修復工

【主桁】断面修復工

【横桁】断面修復工

【橋台】断面修復工、ケレン工

【地覆】断面修復工

【排水装置】取替工

6



【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 5.0 5.0 0.5 11.0

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 5.0 23.5 29.0

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

3.3 3.3

事業費 140.0 116.3 3.3 259.6 R3設計済

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8 R4補修済

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

4.6 PC 苫小牧市字高丘4番地 1976 46 2020 オテーネ１号橋  A 1級  オテーネ道線 5.40

2.6 メタル 苫小牧市新明町5丁目20 1976 46 2019

PC 苫小牧市新明町5丁目20 1953 69 2020

 美園歩道橋  C その他  美園４丁目自歩
道

22.60

 アッペナイ１号
橋（歩）

 C 2級  アッペナイ道線 23.00 4.9

8.0 メタル 苫小牧市字植苗228番地 1984 38 2020

PC 苫小牧市新明町4丁目 1976 46 2020

 夕振大橋  A 2級  夕振沢１号道線 98.40

 美園人道橋  C その他  美園１丁目自歩
道

23.10 2.3

RC 苫小牧市字沼ノ端2番地 2012 10 2020 拓勇橋  A 2級  沼ノ端勇払線 14.50 8.2

【主桁】ひびわれ注入工･充填工

断面修復工

【主桁】塗装塗替工

【横桁】塗装塗替工

【床版】取替工

【伸縮装置】取替工

【主桁、横桁、副部材、支承】塗装塗替工

【床版】ケレン工【排水装置】取替工

【伸縮装置】取替工【防護柵】取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

6.0 6.0

事業費 6.0 6.0 13.0 6.0 31.0

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.1 1.1

事業費 1.1 28.0 1.1 30.2

健全性

設計 Ⅲ

7.0

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 7.0 4.0 0.3 11.6

健全性

設計 Ⅲ

8.0

定期点検 定期点検

1.9 1.9

事業費 1.9 8.0 40.0 1.9 51.8

健全性

設計 Ⅲ

8.0

定期点検 定期点検

1.9 1.9

事業費 1.9 8.0 1.9 47.0 58.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

7.5 PC 苫小牧市字勇払132番地 1977 45 2017 勇払跨線橋  A その他  勇払陸橋線 8.40

4.0 RC 苫小牧市字植苗501番地 2004 18 2020

PC 苫小牧市字植苗416番地 2004 18 2019

 夕振沢２号橋  C 2級  新夕振沢２号道
線

4.80

 夕振沢１号橋  A 2級  夕振沢１号道線 35.40 8.7

7.4 PC 苫小牧市字美沢368番地 2004 18 2019

PC 苫小牧市字植苗569番地 2004 18 2019

 植苗北１号橋  A その他  植苗北１号道線 60.70

 植苗南１号橋  A その他  植苗南１号道線 63.50 7.4

RC 苫小牧市字植苗169番地 2004 18 2020 丹治沼１号橋  C 2級  植苗南３号道線 2.50 10.0

【主桁】断面修復工、橋面防水工、ケレン工

【床版】断面修復工【下部工】ひびわれ注入工、断面修復工

【支承】塗装塗替工【舗装】部分打換工

【主桁】断面修復工【床版】断面修復工

【橋脚】ひびわれ注入工【支承】塗装塗替工

【高欄】ひびわれ注入工、断面修復工

【主桁】断面修復工【床版】ひびわれ注入工、橋面防水工、ケレン工

【橋台】断面修復工【橋脚】ひびわれ注入工

【支承】塗装塗替工【高欄】ひびわれ注入工、断面修復工

【主桁】断面修復工、ひびわれ注入工、ケレン工

【下部工】断面修復工、ケレン工

【地覆】断面修復工、ひびわれ注入工

ひびわれ充填工

【主桁】断面修復工

【伸縮装置】取替工

【防護柵】部分取替工

【排水装置】取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 1.4 2.8

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 6.0 3.4 9.8

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 97.0 0.8 0.8 98.6 R4設計

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 19.0 0.8 20.6

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

2.8 2.8

事業費 5.8 5.0 8.0 2.8 21.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

2.8 2.8

事業費 2.8 2.8 5.6

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

12.0 PC 苫小牧市字植苗47番地 2004 18 2020 新植苗橋  A 1級  植苗停車場道線 47.80

12.5 PC 苫小牧市明野元町1丁目2 1966 56 2021

PC 苫小牧市字高丘94番地 1975 47 2022

 臨港１号橋
（上）

 A 1級  臨港１号線 31.00

 アッペナイ橋  A その他  オテーネ道線 12.40 4.8

12.5 PC 苫小牧市明野元町1丁目2 1967 55 2018

PC 苫小牧市明野元町1丁目2 1966 56 2021

 港跨線橋（上）  A 1級  臨港１号線 32.00

 臨港１号橋
（下）

 A 1級  臨港１号線 31.00 12.5

PC 苫小牧市明野元町1丁目2 1980 42 2018 港跨線橋（下）  A 1級  臨港１号線 32.00 12.5

【伸縮装置】取替工

【舗装】打替

【主桁】断面修復工

【横桁】断面修復工

【橋台】ひびわれ注入工

断面修復工

【伸縮装置】取替工

【舗装】部分打替工

【舗装】打替工

【主桁】断面修復工

【橋台】ケレン工

【伸縮装置】取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 40.0 0.7 0.7 41.4 R4設計

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 18.0 0.7 19.4

健全性

設計 Ⅲ

7.0

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 7.0 43.0 0.7 51.4

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

12.5 PC 苫小牧市字勇払292番地 1969 53 2021 臨港２号橋
（上）

 A 1級  臨港１号線 17.00

10.2 メタル 苫小牧市汐見町1丁目3 1997 25 2022

PC 苫小牧市字勇払292番地 1998 24 2021

 望洋橋  A その他  汐見町８号線 14.60

 臨港２号橋
（下）

 A 1級  臨港１号線 17.00 12.5

6.8 RC 苫小牧市字弁天311番地 1966 56 2020

RC 苫小牧市字弁天303番地 1988 34 2020

 弁天２号橋  C その他  弁天開拓線 9.50

 弁天１号橋  C その他  弁天開拓線 7.30 6.8

RC 苫小牧市字静川243番地 1966 56 2020 弁天３号橋  C その他  弁天開拓線 8.50 6.8

【伸縮装置】取替工

【舗装】打替工

【伸縮装置】取替工

【舗装】部分打換工

【主桁】塗装塗替工【横桁】塗装塗替工

【床版】橋面補修工【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】取替工【防護柵】塗装塗替工

【地覆】断面補修工【排水装置】取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 5.0 4.0 10.0

健全性

設計 Ⅱ

7.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 7.0 9.0 16.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

6.0 PC 苫小牧市字静川197番地 1984 38 2019 静川２号橋  B その他  弁天開拓線 20.80

14.0 PC 苫小牧市日新町4丁目11 1983 39 2019

RC 苫小牧市しらかば町3丁目2 1957 65 2019

 小泉の沢３号橋  A 1級  糸井３号道線 10.70

 小泉の沢１号橋  A 2級  しらかば南通 10.70 20.6

7.7 PC 苫小牧市豊川町4丁目14 1986 36 2019

PC 苫小牧市日新町4丁目9 1985 37 2019

 豊木橋  A 1級  糸井３号道線 11.50

 日新北１号橋  A 1級  糸井３号道線 12.40 14.0

RC 苫小牧市字静川197番地 1986 36 2020 静川１号橋  C その他  静川西１号線 5.30 3.6

【主桁】ひびわれ注入工

【主桁】断面修復工

【橋台】断面修復工

【防護柵】取替工

【地覆】打換工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

設計 Ⅱ

7.0

定期点検 定期点検

1.5 1.5

事業費 1.5 7.0 14.5 23.0

健全性

設計 Ⅲ

5.0

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 5.3 4.0 0.3 9.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 1.6

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

16.0 RC 苫小牧市字柏原6番地 1953 69 2019 柏原１号橋  A 1級  柏原開拓道１号
線

5.10

4.1 PC 苫小牧市はまなす町1丁目2 1980 42 2020

メタル 苫小牧市字錦岡491番地 1989 33 2022

 小糸魚川２号橋  A その他  柏木山際通 8.90

 錦橋  A その他  うぐいす団地通 63.90 8.5

15.8 PC 苫小牧市柏木町3丁目13 1953 69 2019

RC 苫小牧市桜木町3丁目12 2009 13 2022

 澄川橋  A 2級  柏木澄川中央線 20.70

 しらかば橋  A その他  しらかば１９条
線

8.80 9.2

PC 苫小牧市若草町4丁目3 1989 33 2019 若草橋  A 2級  苫小牧停車場若
草道線

16.70 13.1

【橋台】断面修復工

【舗装】打替工

【床版】表面被覆工

【伸縮装置】取替工

【地覆】断面修復工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 0.7 6.0 14.0 21.4

健全性

Ⅳ

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 19.0 0.7 20.4

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 44.3 43.0 1.3 88.6

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 5.0 5.5 11.0

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 5.0 14.0 20.6

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

13.0 PC 苫小牧市緑町1丁目8 1989 33 2019 緑橋  A その他  木場町西１条線 16.70

10.0 RC 苫小牧市字樽前220番地 1990 32 2020

RC 苫小牧市字勇払276番地 2006 16 2020

 あかつき橋  A その他  樽前病院通 4.00

 勇払１号橋  A その他  沼ノ端西２条線 15.00 5.1

9.0 PC 苫小牧市有珠の沢町1丁目7 1990 32 2022

メタル 苫小牧市字錦岡332番地 1990 32 2020

 有珠の沢橋  B その他  有珠の沢東４条
線

24.70

 錦多峰１号橋  B  錦多峰浄水場通 67.10 6.0

メタル 苫小牧市新明町5丁目6 1990 32 2019 美園橋  A 2級  美園町９号線 23.20 15.0

【主桁】断面修復工

【床版】橋面防水工

ケレン工

【橋台】ひびわれ注入工

【地覆】ひびわれ注入工

【主桁】塗装塗替工【横桁】塗装塗替工【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】取替工【地覆】断面修復工

【排水装置】取替工【舗装】部分打換工

【主桁】断面修復工【横桁】断面修復工

【床版】断面修復工、橋面防水工

【橋台】断面修復工、ひびわれ注入工

【防護柵】取替工【舗装】打換工

【床版】ケレン工、

【排水装置】取替工

【舗装】部分打換工

【伸縮装置】取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 5.8 11.0 0.8 17.6

健全性

設計 Ⅱ

4.0

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 4.0 2.0 7.8

健全性

設計 Ⅱ

16.0

定期点検 定期点検

4.4 4.4

事業費 4.4 16.0 49.4 69.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

22.3 22.3

事業費 22.3 22.3 44.6

健全性

設計 Ⅱ

13.0

定期点検 定期点検

22.3 22.3

事業費 22.3 22.3 13.0 44.0 101.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.8 メタル 苫小牧市一本松町15番地 1990 32 2022 中野橋  B  船見一本松通 25.60

8.7 RC 苫小牧市字勇払57番地 1993 29 2022

PC 苫小牧市明野元町2丁目20 1993 29 2020

 勇払橋  A その他  東部南通線 85.70

 明野橋  A その他  拓勇三条通 50.80 19.0

11.0 PC 苫小牧市光洋町3丁目20・桜木町1丁目6 1990 32 2018

PC 苫小牧市光洋町3丁目20・桜木町1丁目6 1989 33 2018

 はまなす跨線橋
（下）

 A 1級  糸井東大通 258.90

 はまなす跨線橋
（上）

 A 1級  糸井東大通 258.90 11.0

PC 苫小牧市明野元町2丁目13 1994 28 2020 拓勇ニコニコ橋  A その他  拓勇二条通 48.60 19.0

【床版】床版防水工、断面修復工、

ひびわれ注入工

【床版】断面修復工

橋面防水工

ケレン工

【舗装】部分打換工

【主桁】断面修復工、ケレン工

【横桁】断面修復光【橋台】断面修復工

【地覆】d断面修復工、ひびわれ注入工、ひびわれ充填工

【床版】橋面防水工【支承】モルタル打換工

【防護柵】部分取替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 5.0 1.5 7.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

設計 Ⅱ

5.0

定期点検 定期点検

0.7 0.7

事業費 0.7 0.7 5.0 5.0 11.4

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.7 PC 苫小牧市字樽前303番地 1997 25 2022 みのり橋  B その他  別別社台線 49.50

9.0 PC 苫小牧市有珠の沢町2丁目11 1996 26 2022

PC 苫小牧市有珠の沢町2丁目3 1997 25 2022

 平成橋  B その他  有珠の沢東１６
条線

24.40

 なかよし橋  C その他  有珠の沢東１１
条線

23.20 2.8

4.7 PC 苫小牧市字高丘60番地 1998 24 2019

PC 苫小牧市字高丘56番地 1996 26 2019

 きよせ橋  A その他  有珠川４条線 20.60

 あおぞら橋  A その他  有珠の沢高丘通 20.60 4.2

PC 苫小牧市字錦岡470番地 1990 32 2019 天龍橋  A その他  錦岡北４条線 17.50 8.2

【高欄】表面被覆工

【舗装】部分打換工

【床版】ケレン工

【舗装】部分打換工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 1.3 81.0 1.3 83.6

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 1.3 1.3 2.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.2 メタル 苫小牧市字錦岡440番地 1992 30 2018 飛龍橋  A その他  錦岡北４条線 41.70

18.8 PC 苫小牧市明徳町2丁目29 1995 27 2019

メタル 苫小牧市字錦岡440番地 1994 28 2022

 明徳橋  A その他  明徳西中央線 16.60

 金龍橋  C その他  錦岡北４条線 36.00 7.6

10.8 PC 苫小牧市宮前町2丁目22 1999 23 2022

PC 苫小牧市宮前町1丁目11 1998 24 2022

 凌雲橋  A その他  青雲宮前２号線 21.30

 宮前橋  A その他  青雲宮前１号線 23.90 12.8

PC 苫小牧市宮前町5丁目1 2000 22 2019 新錦岡橋  A その他  青雲宮前中央線 20.60 18.8

【主桁】塗装塗替工【横桁】塗装塗替工【床版】塗装塗替工

【橋台】ひびわれ注入工【支承】塗装塗替工

【伸縮装置】取替工【地覆】塗装塗替工【舗装】
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.5 1.5

事業費 1.5 6.0 1.5 9.0

健全性

設計 Ⅲ

14.0

定期点検 定期点検

15.8 15.8

事業費 29.8 4.0 15.8 49.6

健全性

設計 Ⅱ

14.0

定期点検 定期点検

15.8 15.8

事業費 15.8 14.0 5.0 15.8 50.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

5.5 PC 苫小牧市字錦岡534番地 1999 23 2020 覚生橋（下）  A 1級  錦岡樽前線 8.20

22.0 メタ
ル・PC

苫小牧市字糸井144・川沿町1丁目1 2000 22 2021

メタル 苫小牧市字樽前42番地 1999 23 2020

 かわぞえ跨線橋
（上）

 A 1級  糸井西通 293.90

 別々橋  A その他  別々１号線 41.40 3.8

10.0 RC 苫小牧市澄川町7丁目15 1996 26 2020

メタ
ル・PC

苫小牧市字糸井144・川沿町1丁目1 1999 23 2021

 澄川１号橋  A その他  澄川２５号線 4.00

 かわぞえ跨線橋
（下）

 A 1級  糸井西通 293.90 22.0

RC 苫小牧市澄川町7丁目14 1996 26 2020 澄川２号橋  A その他  澄川３３号線 4.00 10.0

【主桁】断面修復工【橋脚】断面修復工

【地覆】断面修復工【排水装置】取替工

【支承】取替工

【主桁】断面修復工【橋脚】断面修復工

【地覆】断面修復工【排水装置】取替工

【支承】取替工

【主桁】当て板保守工

【横桁】当て板補修工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 1.6

健全性

設計 Ⅲ

16.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 16.0 67.0 0.4 83.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.2 0.2

事業費 0.2 0.2 0.4

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

8.7 PC 苫小牧市新明町5丁目20 1998 24 2020 アッペナイ１号
橋（車）

 A 1級  アッペナイ道線 23.40

3.1 RC 苫小牧市日新町3丁目1 1973 49 2020

メタル 苫小牧市はまなす町1丁目22 1990 32 2020

 日新４号自歩道
橋

 C その他  日新４号自歩道 3.00

 はまなす橋  C その他  はまなす９条線 11.00 8.0

45.0 PC 苫小牧市字沼ノ端915番地 2006 16 2020

RC 苫小牧市しらかば町4丁目26 1971 51 2020

 ウトナイ中央橋  A その他  明野南通 20.30

 しらかば１１号
自歩道橋

 C その他  しらかば１１号
自歩道

3.00 3.6

PC 苫小牧市字沼ノ端939番地 2004 18 2019 勇の原橋  A その他  ウトナイ南二条
通

20.00 18.0

【架替】
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

2.2 2.2

事業費 2.2 2.2 4.4

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

18.0 PC 苫小牧市字沼ノ端912番地 2009 13 2020 花畔橋  B その他  ウトナイ鉄北通 20.90

16.5 PC 苫小牧市字沼ノ端912番地 1973 49 2020

PC 苫小牧市字沼ノ端945番地 1973 49 2020

 風おとの橋  B その他  ウトナイ区画街
路２５号線

20.10

 清流橋  B その他  ウトナイ南三条
通

20.10 18.0

3.8 メタル 苫小牧市宮前町1丁目8 1983 39 2022

メタル 苫小牧市美原町2丁目6 1983 39 2022

 錦多峰歩道橋  C その他  宮前１丁目自歩
道

16.60

 錦多峰歩道橋  C その他  錦岡南通 128.90 3.8

PC 苫小牧市明野元町1丁目10 1977 45 2019 明野新橋（上）  A その他  明野南通 52.80 21.2
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 1.6

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

21.2 PC 苫小牧市明野元町1丁目10 1976 46 2019 明野新橋（下）  A その他  明野南通 52.80

6.0 PC 苫小牧市明野元町1丁目10 2020 2 2020

PC 苫小牧市明野元町1丁目10 1984 38 2020

 明野新橋歩道橋
（下）

 C その他  明野南通 52.80

 明野新橋歩道橋
（上）

 C その他  明野南通 52.80 6.0

13.5 PC 苫小牧市はまなす町1丁目2 1981 41 2022

PC 苫小牧市明徳町3丁目26 1983 39 2022

 糸井３号橋  A その他  糸井３号道線 22.80

 北明徳橋  B その他  明徳北通 18.70 8.0

PC 苫小牧市字勇払263番地 1980 42 2020 栄橋  A その他  勇払東１条線 39.60 5.2
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 1.3 1.3 2.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

健全性

設計 Ⅱ

6.0

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 6.0 20.0 26.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.4 0.4

事業費 0.4 0.4 0.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

25.0 PC 苫小牧市字沼ノ端2番地 1983 39 2020 勇明橋  A その他  勇払川西通 48.70

14.0 PC 苫小牧市字錦岡495番地 1982 40 2019

PC 苫小牧市豊川町4丁目14 1987 35 2022

 オーシャンヒル
ズ１号橋

 A その他  錦岡オーシャン
ヒルズ中央線

11.60

 豊木川人道橋  C その他  糸井３号道線 12.10 3.0

10.1 RC 苫小牧市日新町4丁目2 1991 31 2022

RC 苫小牧市王子町2丁目2 1980 42 2020

 日新橋  C その他  日新柏木自歩道 6.00

 王子橋  A その他  啓北木場町線 5.40 12.6

PC 苫小牧市桜木町3丁目9 2000 22 2020 桜木自歩道橋  C その他  桜木３丁目 7.30 3.0

【橋台】ひびわれ注入工

ひびわれ充填工

【伸縮装置】取替工

【防護柵】取替工

【舗装】部分打替工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.9 0.9

事業費 0.9 0.9 1.8

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 1.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.8 0.8

事業費 0.8 0.8 1.6

健全性

Ⅱ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

設計 Ⅱ

8.0

定期点検 定期点検

1.3 1.3

事業費 1.3 9.3 26.0 36.6

健全性

設計 Ⅲ

9.0

定期点検 定期点検

1.2 1.2

事業費 1.2 9.0 59.2 69.4

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

2.8 PC 苫小牧市字勇払263番地 1980 42 2022 恵比須橋  C  勇払東自歩道 41.00

1.7 メタル 苫小牧市日新町4丁目11 1991 31 2020

メタル 苫小牧市日新町4丁目2 1983 39 2020

 日新人道橋  C その他  日新４丁目２号
自歩道

10.60

 柏木人道橋  C その他  柏木１丁目自歩
道

10.20 1.7

6.5 PC 苫小牧市字樽前94番地 2017 5 2018

メタル 苫小牧市三光町6丁目1 2017 5 2022

 樽前跨道橋  A その他  樽前跨道橋道線 43.20

 三光町自歩道橋  C その他  三光６丁目自歩
道

26.20 2.8

PC 苫小牧市字錦岡495番地 1989 33 2018 錦岡１号橋  A その他  錦岡第１号線 37.50 17.3

【主桁】断面修復工

【伸縮装置】取替工

【主桁】断面修復工【橋台】ひびわれ注入工･充填工

【橋脚】ひびわれ注入工･断面修復工【支承】ひびわれ充填工

【伸縮装置】取替工【高欄】断面修復工、ひびわれ注入工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

設計 Ⅲ

7.0

定期点検 定期点検

1.7 1.7

事業費 1.7 7.0 36.7 45.4

健全性

設計 Ⅱ

9.0

定期点検 定期点検

2.5 2.5

事業費 2.5 11.5 67.0 81.0

健全性

設計 Ⅱ

8.0

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 9.4 31.0 41.8

健全性

Ⅲ

定期点検 定期点検

1.4 1.4

事業費 1.4 18.0 1.4 20.8

健全性

設計 Ⅲ

8.0

定期点検 定期点検

1.5 1.5

事業費 1.5 8.0 24.0 1.5 35.0

健全性

設計 Ⅲ

8.0

定期点検 定期点検

1.9 1.9

事業費 1.9 8.0 1.9 28.0 39.8

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

PC 苫小牧市字高丘41番地 1980

7.6 PC 苫小牧市字錦岡495番地 1983 39 2018 錦岡２号橋  A その他  錦岡２号橋道線 55.60

2007

5.9 PC 苫小牧市字糸井288番地 1980 42 2018

PC 苫小牧市字錦岡491番地 1983 39 2018

 糸井西２号橋  A その他  糸井西２号橋道
線

45.00

 錦岡３号橋  A その他  錦岡第３号線 82.50 11.6

4.9 PC 苫小牧市字植苗565番地 1994 28 2019

42 2019

 植苗南２号橋  A その他  植苗南２号線 48.90

 高丘１号橋 その他  高丘１号橋道線 44.00 3.9

PC 苫小牧市字植苗565番地 15 2019 植苗北２号橋  A その他  美沢２号線 63.50 5.9

【主桁】断面修復工【伸縮装置】取替工

【高欄】断面修復工

【地覆】ひびわれ注入工、断面修復工

【斜材】ひびわれ注入工、断面修復工

【主桁】断面修復工【床版】断面修復工

【橋台】ひびわれ注入工･充填工

【伸縮装置】取替工

【高欄】ひびわれ注入工、断面修復工

【地覆】断面修復工【舗装】部分打換工

【主桁】断面修復工

【床版】断面修復工、橋面防水工

ケレン工

【伸縮装置】取替工

【高欄】断面修復工、ひびわれ注入工

【斜材】ひびわれ注入工

【垂直材】断面修復工

【主桁】ひびわれ注入工、断面修復工

【床版】ひびわれ注入工･充填工

【斜材】ひびわれ注入工【垂直材】断面修復工

【主桁】断面修復工【橋脚】ひびわれ注入工

【支承】塗装塗替工、モルタル打換工

【舗装】部分打換工

【主桁】断面修復工【床版】断面修復工

【橋台】ひびわれ注入工、断面主福工

【橋脚】ひびわれ注入工【支承】塗装塗替工

【高欄】断面主修復工、ひびわれ注入工
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【様式１－２】

事業費
(百万円)

備考2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
（m）

架設
年度

供用
年数 2028

(R10)
2029
(R11)

2030
（R12）

2031
（R13）

2032
（R14）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費(百万円)
維持
管理
区分

幅員
（m）

橋梁
種類

所在地

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.3 0.3

事業費 0.3 0.3 0.6

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

健全性

Ⅰ

定期点検 定期点検

0.5 0.5

事業費 0.5 0.5 1.0

576 522 550 283 275 281 261 262 260 256 3,526　年度別総事業費(百万円)

対策
内容

対策
内容

対策
内容

対策
内容

2020 ワッカナイ橋  A

苫小牧市日新町4丁目2 2012 10

メタル 苫小牧市しらかば町3丁目25 2020 2 2021 しらかば2号人道
橋

 C その他  しらかば町３丁
目２号自歩道

10.00 2.3

6.2 PC 苫小牧市字高丘55番地 2015 7

2022

2級  ワッカナイ道線 15.80

20.00 2.6 メタル 苫小牧市字糸井95番地 2014 8 2019 糸井南人道橋  C

 小泉の沢２号橋  A その他  日新町４丁目２
条線

6.00

 糸井南自歩道その他

13.3 RC
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