
苫 教 総 第 3 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

平 成 28 年 1 月 6 日

北海道苫小牧市長　　岩倉　博文　　印　　　　
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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

目標

86.4

78.5

幼稚園

　平成24年度は、4校で地震補強事業を実施した。平成25年度は清水小学校の(特)地震補強事業を計画していたが未実施、4校で(特)地震補強事
業、苫小牧西小学校で危険改築と不適格改築を実施した。平成26年度は北星小学校で地震補強事業を計画していたが未実施、5校で地震補強事
業、2校で(特)地震補強事業を行った。今後も、児童・生徒の安全確保及び災害時の避難所施設の確保のため、優先的に地震補強事業や防災機能
強化事業を実施するとともに、地震補強による耐震化が完了したあとは、改築による耐震化を進めていく。

小学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分

中学校

高等学校

－

－

特別支援学校

－

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

83.5

耐震化率（％）

78.5

－

－

－



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

　平成24年度は拓進小学校で屋外教育環境整備事業と太陽光発電等導入事業、苫小牧東中学校で大規模改造(障害)事業を実施した。平成26年
度は啓明中学校で大規模改造(空調)事業を実施した。今後は、地震補強事業や危険改築事業に併せて大規模改造（老朽・空調）事業の実施を進め
ていくとともに、老朽化している施設や設備も計画的に大規模改造（老朽・空調）事業の実施を検討していく。

計画どおり実施できた。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

　平成25年度は、錦岡小学校と豊川小学校で防災機能強化事業を実施した。平成26年度は勇払小学校と錦岡小学校で防災機能強化事業を実施し
た。今後も、他の事業に併せた事業の実施を進めていく。



2

3

　施設整備計画に計画していた事業については、一部実施できなかった事業があるが、ほぼ計画どおりに実施できた。
　当市の耐震補強計画については、まずは耐震補強工事を計画的に実施していき、その後は改築による耐震化を行うため、平成25年2月に策定し
た「苫小牧市小・中学校施設整備計画」をもとに事業を実施していくとともに、規模適正化や適正配置の観点から統廃合・分離新設の検討も進めて
いく。
　なお、耐震化以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、必要に応じて実施していくこととする。

　各事業実施後、学校に対して聞き取りを行っており、その意見を踏まえ当市教育委員会内で事後評価を実施、その評価結果として本評価シートを
本市のホームページで公表する。また、市民や施設利用者からいただいた意見などを参考に次期施設整備計画に反映させる。

事後評価の時期及び方法について

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について
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1 苫小牧市公立学校等施設整備計画 都道府県名 北海道

市 町 村 名 苫小牧市

2 苫小牧市

3 平成24年度～平成26年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年2月28日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年3月8日

③ 0801 屋外環境（グラウンド） － － ○ 平成25年1月24日

③ 2301 太陽光発電 － － ○ 平成25年3月15日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年10月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年9月14日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 Ｒ ○ 平成25年3月22日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ × 追加 平成24年10月26日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年1月30日 追加 平成24年10月26日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成26年3月24日 追加 平成24年10月26日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年10月21日 追加 平成24年10月26日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成26年3月12日 追加 平成24年10月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成26年3月12日 追加 平成25年2月26日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年2月3日 追加 平成25年2月26日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成26年2月21日 追加 平成25年2月26日

① 0204 不適格改築 屋 Ｒ ○ 平成26年2月21日 追加 平成25年2月26日

② 2201 防災機能強化 － － ○ 平成25年9月3日 追加 平成25年2月26日

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

苫小牧西小学校

錦岡小学校

苫小牧東中学校

拓進小学校

拓進小学校

清水小学校

日新小学校

沼ノ端中学校

（事業を実施した場合）
竣工年月日

計画期間

事業実
施の
有無

構造
区分

建物
区分

事業名
整備
区分学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
事業
番号

美園小学校

北星小学校

明倫中学校

大成小学校

開成中学校

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

開成中学校

苫小牧西小学校（Ⅰ期工事）

大成小学校

苫小牧東中学校

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

耐震診断よりも実施設計で補強箇所が大きく増加し、多
額の工事費がかかることから、改築による耐震化に変
更した。

個別事業一覧

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。



② 2201 防災機能強化 － － ○ 平成25年9月2日 追加 平成25年2月26日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成26年7月31日 追加 平成26年2月7日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成26年10月28日 追加 平成26年2月7日

③ 0603 大規模改造（空調） 屋 － ○ 平成26年10月28日 追加 平成26年2月7日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｓ ○ 平成27年3月27日 追加 平成26年2月7日

① 0502 （特）地震補強 屋 Ｓ ○ 平成27年2月17日 追加 平成26年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年10月24日 追加 平成26年2月7日

② 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年10月24日 追加 平成26年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年11月18日 追加 平成26年2月7日

② 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年11月18日 追加 平成26年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月30日 追加 平成26年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月30日 追加 平成26年2月7日

① 0501 地震補強 校 Ｓ × 追加 平成26年2月7日

① 0502 （特）地震補強 校 Ｓ ○ 平成27年3月25日 追加 平成26年2月7日

⑤ 0101 小校 校 Ｒ ○ 平成25年3月15日

⑤ 0102 小屋 屋 Ｒ ○ 平成25年3月15日

⑤ 0102 小屋 屋 Ｒ ○ 平成26年2月20日 追加 平成25年2月26日

⑤ 0103 中校 校 Ｒ ○ 平成26年2月21日 追加 平成25年2月26日 平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

入札不調により、平成27年度に実施予定。 平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

北星小学校

拓進小学校

拓進小学校

苫小牧西小学校

青翔中学校

勇払小学校

豊川小学校

錦岡小学校

錦岡小学校

植苗小学校

植苗中学校

啓明中学校 平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。啓明中学校

北星小学校

勇払小学校

澄川小学校

澄川小学校

苫小牧西小学校（Ⅱ期工事）

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成26年2月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

平成25年2月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。


