

平成28年度建設検討委員会及びワーキンググループ会議のスケジュール(案)

H28	建設検討委員会	ワーキンググループ(WG)				備考
		A	B	C		
		活動	鑑賞	展示	窓口	
4	文化団体アンケート 作成・配布・回収	H27建設検討委員+各WG代表				建設検討委員会①: 7/4 ワーキンググループ①: 7/4
5		建設検討委員会				
6		代表1名 A B C				
7	【第1回】WG設置の検討 ・WGの位置づけ ・WGでの検討内容、開催計画 ・メンバーの候補	【第1回】WGは3つに分かれて開催 ・WGの役割 ・情報共有、フリートーク				
8	【第2回】WG経過報告 ・WG間の情報共有と協働 ・WGへの持ちかえり事項 ・全体としての方向性の確認	【第2回】 ・スケジュール、今年度の成果目標の確認 ・基本構想の理解 ・複合検討施設の利用団体に対するアンケート結果報告 …文化団体の活動と利用実態の把握				建設検討委員会②: 8/1 ワーキンググループ②: 活動 鑑賞 展示・窓口 8/16 8/22 8/22
9	【第3回】WG経過報告 ・WG間の相乗効果・補完 ・全体としての方向性の確認	【第3回】 ・施設活用事業のアイデア(その1) ※基本構想のキーワードを基にした議論				ワーキンググループ③: 活動 鑑賞 展示・窓口 9/26 9/16 9/16 地域活動 園域 リピーター 共用空間 ついで利用 日常的利用 アウトリーチ
10		【第4回】 ・施設活用事業のアイデア(その2)				↳ 建設検討委員会③: 9/29 ワーキンググループ④: 活動 鑑賞 展示・窓口 10/11 10/18 10/18 余暇環境 無目的利用 情報発信 フレキシビリティ 定常・定期利用 まちづくり 雰囲気づくり
11	【第4回】事例勉強会 ・WG(第4回)の成果報告	【第5回】 ・施設活用事業のアイデア(その3) ・事業連携や施設の複合化への横断的検討				↳ 建設検討委員会④: 11/2 ワーキンググループ⑤: 活動 鑑賞 展示・窓口
12	【第5回】WG経過報告 ・施設活用事業と施設規模、運営組織等との関係	【第6回】 ・全体会議(第5回)を受けての施設規模・運営組織等のスタディ				創作環境 アウトリーチ 居心地 機能連携 ついで利用 居場所 管理運営組織 フレキシビリティ 機能連携
H29		【第7回】 ・全体会議(第6回)を受けての施設規模・運営組織等のスタディ				↳ 建設検討委員会⑤:
1	【第6回】WG経過報告	【第7回】				
2	【第7回】市民アンケート(案)の確認	【第8回】				
3	【第8回】H28年度のまとめ					

※各回のキーワードは仮置き