

苫小牧市中小企業振興審議会及び部会スケジュール(平成29年6月～平成31年6月)

日程	審議会	市	部会等	備考			
平成29年	4月			「(仮称)苫小牧市中小企業振興計画」の諮問準備			
	5月		次期打合せ 部会の委員配置、大枠打合せ	中小企業振興事業に関する庁内調査実施及び集約			
	6月	<第1回審議会> ①第3期委員委嘱、諮問、活動について説明	委員委嘱	①部会の設置	市長から審議会へ諮問		
	7月						
	8月	<第2回審議会> ②振興計画について意見集約	振興計画の策定	計画作成	②振興計画案の部会別内容精査		
	9月						
	10月	<第3回審議会> ③振興計画について意見集約				③振興計画案の部会別内容精査	
	11月	<第4回審議会> ④振興計画について意見集約				④振興計画案の部会別内容精査	審議会→市への答申内容確定、答申準備
12月	<第5回審議会> ⑤振興計画の答申			文教経済委員会にて、(仮称)中小企業振興計画の素案を報告			
平成30年	1月		説明会 パブコメ				
	2月						
	3月	<第6回審議会> ⑥振興計画(完成版)の報告		第3期 実行期間	準備 ⑤計画実行準備、H31年度新規事業案の協議		
	4月		振興計画策定				
	5月			第3期 報告期間	実行 ⑥実行に係る中間報告 ⑦実行に係る中間報告		
	6月	⑦経過報告及び実行報告	各部まとめ			⑥実行に係る中間報告	経過報告又は実行報告を行うこと。
	7月						
	8月	⑧経過報告及び実行報告	各部まとめ			⑦実行に係る中間報告	結果をまとめる。
	9月						
	10月	⑨各部会の活動内容を中間報告	各部まとめ			⑧部会の全活動内容を報告	
	平成31年	11月			報告 ⑨報告書作成に係る活動内容を作成 ⑩報告書作成に係る活動内容の確認		
		12月					
1月		⑩第3期審議会報告書作成	各部まとめ	⑨報告書作成に係る活動内容を作成		課題→計画→実行→結果をまとめる。	
2月							
3月		⑪第3期審議会報告書完成	各部まとめ	⑩報告書作成に係る活動内容の確認		次期引継ぎ事項をまとめる。	
4月	☆市長に報告書提出(会長)			報告書(今期及び来期引継ぎ)まとめ			
5月			第3期終了				

※課題及び課題の解決策を深堀等を行う任意の勉強会については、各部会で開催日及び招集する協力者を検討する。